

Tijdslijnen deelprojecten koppeltaal (concept 2022_0503)

Koppeltaal 1.X

Standaardisatie + Referentie implementatie KT2.0 (vanaf 2020 Q4)

Implementatie KT2.0

Belangrijke Mijlpalen	Werkzaamheden	2021	2022				2023		
		Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1. Simulaties afgerond (oplossing dialecten probleem, aansluitpatronen leveranciers uitgewerkt)	Standaardisatie				2	4			
	Voorziening								
2. KT 2.0 Standaard voor IT-deelnemers stabiel	Verwerken / realiseren laatste standaardisatie uitkomsten in voorziening, inclusief testen				3	5			
	IT-deelnemers								
3. KT 2.0 Voorziening voor leveranciers stabiel. Er kan worden getest.	Uitvoeren migratie voor clusters GGZ-domeinen, waarin IT-deelnemer een rol speelt								
	Zorgaanbieders				1				
4. KT 2.0 Standaard definitief	Uitvoeren migratie van domeinen						6		7
5. KT 2.0 Voorziening afgerond	Aansluiten "nieuwe" domeinen								
6. Eerste domein migratie en aansluiting domeinen "nieuwe" zorgaanbieders	Beheerorganisatie								
	Herinrichten koppeltaal-beheer-diensten VZVZ								
7. Laatste domein migratie	Uitvoeren migratie per cluster GGZ-domeinen, totaal 50 domeinen								
	Uitfaseren Koppeltaal 1.X								8
8. Koppeltaal 1.3 is uit gefaseerd	Meervoudige voorziening								
	Technische toets meervoudige voorziening, door standaardisatiegroep								
	Marktconsultatie meervoudige voorziening (afhankelijk van timing, kan schuiven)								N.t.b.
	(Eventueel door-migreren naar meervoudige voorzieningen)								N.t.b.
Doorontwikkeling	Doorontwikkeling standaarden, documentatie en referentie implementatie (n.t.b)								N.t.b.
Project	Informereren / betrekken community, projectleiding, faciliteren en project ondersteuning								