



# Technische Community Koppeltaal

23 mei 2023

v1.0

# Agenda

- Migratieplan van aanpak: Samenvatting activiteiten en resultaten
- Planning van migraties: Aanpak per cluster
- Koppeltaal 2.0: Status Update
- Technische update: ID-provisioning impact en Mapping resources KT1.x – KT2.0

# Migratieplan van aanpak

Samenvatting activiteiten en resultaten



## Project voor opstellen migratieplan van aanpak

### Doel:

Gezamenlijk een migratieaanpak ontwerpen die gedragen wordt door deelnemende leveranciers en inzicht geeft in tijdspaden, processen/activiteiten, benodigde resources, tooling en begeleiding.

### Deelnemende organisaties:

- Koppeltaal
- Itzos
- Therapieland
- Minddistrict
- Avinty
- Tenzinger
- PROVES
- Niet Philips

# Migratieplan van aanpak



## Activiteiten:

- ✓ Kick-off
- ✓ 3 werksessies voor uitwerken concept en verbeteren o.b.v. feedback projectgroep
- ✓ 1 feedback sessie met zorgaanbieders en overige IT-deelnemers
- ✓ Afsluitende sessie voor goedkeuren documenten en bespreken migratie per cluster

# Migratieplan van aanpak: deliverables

## Migratieplan

### Draaiboek:

- Alle activiteiten
- Rollen
- Fasering:
  - Afspreken
  - Voorbereiden
  - Uitvoeren
  - Evalueren

## Migratie-algoritme

Technische beschrijving van de benodigde stappen voor het migreren van gegevens naar Koppeltaal 2.0.

## Planning van de clusters

Beschrijving van clusters van samenwerkende partijen en hoogover planning

## Mapping


Voorwaardelijk voor migratie:  
Inventarisatie van mogelijke incompatibiliteiten tussen KT1.x en 2.0 implementaties

# Migratieplan van aanpak: deliverables

Deliverable	Status	
• Migratieplan	Gereed	Migratieplan en -algoritme worden gepubliceerd op koppeltaal.nl: <a href="#">Link: Documentatie   Koppeltaal</a>
• Migratie-algoritme	Gereed	
• Hoog-over planning van clusters	Gereed	Verdere uitwerking met kennishouders en projectleiders IT deelnemers
• Mapping	Loopt	Inventariseren resterende issues o.l.v. Roland Groen (roland@headease.nl)



# Migratieplan van aanpak: Migratieplan (draaiboek)




- Overzicht van de stappen onderverdeeld in de 4 fases
- Op basis van aansluit proces links - beschreven in separaat document
- Draaiboek beschrijft - rechts - aanvullende of gewijzigde stappen
- Deze stappen zijn uitgewerkt met o.a. beschrijving, actiehouders en gewenste uitkomst



# Planning van migraties

Aanpak per cluster

# Planning van migraties: aanpak per cluster



## Doelstelling planning:

- Philips beëindigt activiteiten in Ede per 31 december 2024.
- De overeenkomst met Philips Ede voor KT1.x loopt af op 31 december 2023.
- Philips zal KT1.x ondersteunen in 2024 om vervangingsvraag te faciliteren van haar klanten
- Focus ligt daarom op de doelgroep 30 instellingen zonder vervangingsvraag
- Doel 2023: migreren van deze doelgroep voor einde 2023

# Planning van migraties: aanpak per cluster

31-12  
2023

Migratie periode

- Migratie wordt voorbereid en uitgevoerd in clusters met vergelijkbare configuratie
  - > verwachting efficiënter, eenvoudiger en hogere kwaliteit
- Binnen de doelgroep zijn 5 clusters gedefinieerd, bestaande uit onderstaande combinaties van IT-deelnemers

<ul style="list-style-type: none"><li>• Avinty USER</li><li>• Mind District</li><li>• Zorgaanbieders met zelfde functionaliteiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenzinger</li><li>• Avinty JO</li><li>• Zorgaanbieders met zelfde functionaliteiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenzinger</li><li>• Mind District</li><li>• Zorgaanbieders met zelfde functionaliteiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenzinger</li><li>• Therapieland</li><li>• Zorgaanbieders met zelfde functionaliteiten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Functioneringsprofiel</li><li>• TrompBX</li><li>• Zorgaanbieders met zelfde functionaliteiten</li></ul>
---	---	---	--	---

# Planning van migraties: aanpak per cluster

## Aanpak per cluster

- a. Voorbereiden en uitvoeren migratie van 1 zorgaanbieder op basis van het stappenplan
- b. Na succesvolle migratie: overige domeinen uit het cluster migreren o.b.v. hetzelfde migratiescript en in korte tijd erna
- c. Efficiënt en effectief: 30 zorgaanbieders: 5 uitgebreide trajecten en 25x hergebruik

Stap	Voorbeeld activiteiten
1: Voorbereiding	Gezamenlijke kick-off met zorgaanbieders, IT-deelnemers en VZVZ per cluster Afspraken maken cluster, IT-deelnemers en VZVZ over “wie is de eerste” en vervolgstappen
2: Migratie domein 1	Migratie uitvoeren conform draaiboek en afspraken cluster
3: Migratie goedkeuren en inplannen	Milestone: goedgekeurde migratie = template voor overigen. Vervolg: planning definitief maken met overige zorgaanbieders in het cluster (bijvoorbeeld 2 weekenden)
4: Migratie domein 2-X	Migratie resterende domeinen o.b.v. scripts eerste migratie

# Planning van migraties: hoog-over uitwerking tijdlijnen



Nr	Activiteit	Wie	Q2	Q3	Q4
1	Verdiepen aanpak	Kennishouders (projectleider) IT-deelnemers, VZVZ migratie-facilitator	mei		
2	Organiseren kick-off per cluster	Idem, incl verantwoordelijke namens zorgaanbieder	juni		
3	Informatie kick-off verwerken tot 1 aanpak per cluster met tijdlijnen incl. ontwikkel- en acceptatietraject van IT-deelnemers	Idem		juli	
4	Ontwikkelen, accepteren per IT-deelnemer	PL IT-deelnemer, VZVZ migratie-facilitator	t/m september		
5	Uitvoeren migratieplan volgens afspraken met cluster	Idem, incl verantwoordelijke namens zorgaanbieder	t/m december		

## Planning: status/vervolgstappen

Actie/Activiteit	Wie	Status
Per cluster: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanpak aanscherpen/uitwerken</li> <li>• Risico's en mitigerende maatregelen benoemen</li> <li>• Rollen afstemmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VZVZ Migratie Facilitator</li> <li>• IT-deelnemers</li> </ul>	24 mei 14.00u: overleg met PL's IT- Deelnemers
Delen tijdlijnen en vaststellen haalbaarheid planning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem</li> </ul>	
Vorbereiden agenda voor cluster kick-off	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eerste aanzet door migratie facilitator</li> </ul>	
Identificeren kennishouders/projectleiders bij zorgaanbieders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IT-deelnemers</li> </ul>	Te starten
Communiceren "save the date" kick-offs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem</li> </ul>	Te starten
Kick-off meetings per cluster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IT-deelnemers</li> <li>• Zorgaanbieders</li> <li>• Proces facilitator</li> </ul>	Verwachte data kick-offs: 14, 15, 21 en 22 juni

# Koppeltaal 2.0

Status Update



# Koppeltaal 2.0 – status 23 mei

## Status standaard

### Verwachting:

5 juni KT2.0 standaard beschikbaar met bredere scope: inclusief nieuw topic IDP (ipv exclusief)

### Komende sprint:

- verwerken feedback uit security onderzoek extern bureau naar implementatie Launch en IDP
- testen van IDP-koppeling
- documenteren laatste topic: multi-tenancy
- Referentie-implementatie is geschikt voor start ontwikkeling

## Status implementatie KT voorzieningen (met Itzos)

Verwachting: beschikbaar stellen van eerste deeloplevering 2<sup>e</sup> helft juni op [acc21.koppeltaal.nl](http://acc21.koppeltaal.nl)


- Deel van beheerschermen
- Berichten en interacties met KT Voorzieningen
- !Nog geen besluit: eerste tussenversie van launch inclusief IDP-koppeling

Bovenstaande is onder voorbehoud:

- a. Risico voor doorlooptijd in afronden eerste deel beheerschermen
- b. Mogelijkheid dat launch en/of IDP nog niet rijp genoeg zijn voor eerste kennismaking
- c. Nieuw releaseproces krijgt impact van factor “we weten niet wat we niet weten”

# Status update KT2.0: de standaard, en de implementatie: verwachte milestones

Actueel: versie 15 mei 2023



# Technische update

ID-provisioning impact en  
Mapping resources KT1.x – KT2.0

# Technische update

## ID provisioning en vragen over mapping KT1.x ->KT2.0

(Roland Groen)

- [Verslag visiegroep / architectuurbesluit betreffende IdP](#)
- [Memo - KT2.0 Mapping Vragen](#)

## Afronding

- Vragen?



# Gegevens

## Contactgegevens

### Voor vragen over het migratieproces en ondersteuning door KT VZVZ

- Wijnand Vehmeijer  
Procesfacilitator - adviseur  
[wijnand.vehmeijer@vzvz.nl](mailto:wijnand.vehmeijer@vzvz.nl)  
+316 150 20 870

### Koppeltaal

- Pascal Buesink  
Projectleider KT2.0 / kwartiermaker Koppeltaal / operationeel  
verantwoordelijke  
[pascal.buesink@vzvz.nl](mailto:pascal.buesink@vzvz.nl)  
+316 437 75 491
  
- Roland Groen  
Community Support / contactpersoon developer coaching  
[roland@headease.nl](mailto:roland@headease.nl)