


Status update KT2.0: de standaard, en de implementatie: verwachte milestones

Actueel: versie 28 augustus 2023



Planning van migraties: hoog-over uitwerking tijdelijnen



| Nr | Activiteit | Wie | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|--|--|---------------|--------------|----|
| 1 | Verdiepen aanpak | Kennishouders (projectleider) IT-deelnemers, VZVZ migratie-facilitator | mei | | |
| 2 | Organiseren kick-off per cluster | Idem, incl verantwoordelijke namens zorgaanbieder | juni | | |
| 3 | Informatie kick-off verwerken tot 1 aanpak per cluster met tijdelijnen incl. ontwikkel- en acceptatietraject van IT-deelnemers | Idem | juli | | |
| 4 | Ontwikkelen, accepteren per IT-deelnemer | PL IT-deelnemer, VZVZ migratie-facilitator | t/m september | | |
| 5 | Uitvoeren migratieplan volgens afspraken met cluster | Idem, incl verantwoordelijke namens zorgaanbieder | | t/m december | |